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Описание: Необходимо добавить возможность расшаривания каталогов из PCManFM в дистрибутив

История
01.11.2011 06:19 - Radik Usupov
- Параметр Начата изменился с 26.09.2011 на 01.11.2011

- Параметр Статус изменился с Новая на В работе

Пока скрипт обламывается вот на этом:
<pre>
mki-image-scripts: Run: `/home/radik/git/mkimage-profiles-desktop/profiles/live/image-scripts.d/init3-samba-usershares'
mki-run: has started executing.
hsh-run: changed working directory to `/home/radik/tmp/mkimage.live.IPfCn5Itx/chroot/.work'
hsh-run: Locked working directory `/home/radik/tmp/mkimage.live.IPfCn5Itx/chroot/.work'
hsh-run: Acquiring lock for config file `/etc/hasher-priv/user.d/radik'...
hsh-run: Locked config file `/etc/hasher-priv/user.d/radik'
HOOK: init3-samba-usershares: has started
chroot: cannot change root directory to /mnt/destination: Operation not permitted
chroot: cannot change root directory to /mnt/destination: Operation not permitted
chroot: cannot change root directory to /mnt/destination: Operation not permitted
sed: can't read /mnt/destination/etc/samba/smb.conf: No such file or directory
/.host/script.sh: line 49: shell_config_set: command not found
HOOK: init3-samba-usershares: finished
</pre>

02.11.2011 19:45 - Radik Usupov
- Параметр Готовность изменился с 0 на 20

Продвинулся дальше.

11.11.2011 22:42 - Radik Usupov
- Параметр Готовность изменился с 20 на 50

Благодаря правкам manowar@, в live все работает. Осталось сделать в install.

17.11.2011 05:06 - Radik Usupov
- Параметр Готовность изменился с 50 на 80

Вроде нашел все ошибки. Осталось собрать дистр и проверить.

17.11.2011 08:23 - Radik Usupov
- Параметр Готовность изменился с 80 на 100
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- Параметр Статус изменился с В работе на Закрыта

Все работает.

17.11.2011 08:24 - Radik Usupov
- Параметр Дата выполнения изменился на 17.11.2011

27.04.2024 2/2


